
 

海通证券股份有限公司关于银江股份有限公司 

2011 年度募集资金使用情况的核查意见 

本保荐机构及保荐代表人本着审慎的原则，对银江股份有限公司（以下简称

“银江股份”）募集资金的使用与存放情况进行了核查，具体包括取得银江股份

募集资金专用账户银行对账单、查询重要付款凭证以及募集资金专用账户资金使

用情况、查阅相关合同及大额发票、与银江股份高级管理人员沟通等，并对银江

股份出具的《银江股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

和利安达会计师事务所有限公司出具的“利安达专字【2012】第 1263 号”《年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告》相关事项进行了认真的核查，特发表意见如

下： 

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开

发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032 号）核准，由主承销

商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定

价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价为人

民币 20.00 元。截止 2009 年 10 月 20 日，公司实际已向社会公开发行人民币普

通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除承

销费和保荐费 30,000,000.00 元后的募集资金为人民币 370,000,000.00 元，已由主

承销商海通证券股份有限公司于 2009 年 10 月 20 日汇入公司开立于杭州银行股

份有限公司益乐支行 74818100226111 账户内。另减除审计评估费、律师费、信

息披露及路演推荐费、新股发行登记费等其他发行费用 7,780,000.00 元后，公司

本次募集资金净额为人民币 362,220,000.00 元。上述募集资金到位情况业经利安

达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字【2009】第 1042 号验资

报告。 

(二) 本年度使用金额及当前余额 

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 333,328,168.90 元用于补



 

充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目、数字化医疗关键技术开发

及产业化项目、城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目、城市快速公交

营运系统项目、银江（北京）物联网技术有限公司建设项目、区域营销中心建设

项目、超募资金补充公司运营资金及投资与并购项目。 

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 34,145,553.71 元（其中

利息收入 4,485,744.14 元）。 

二、募集资金管理情况 

(一) 募集资金管理情况 

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》

和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券

监督委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《银江股份有限公

司募集资金管理制度》的议案，该议案于 2010 年 1月 18日经公司第一届董事会

第十二次会议及于2010年2月3日经公司2010年第一次临时股东大会决议通过。 

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与保荐

机构海通证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司杭州

分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公

司杭州分行保俶支行、杭州银行股份有限公司益乐支行、杭州联合农村商业银行

股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司庆春支行签订了《募集资金

三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

根据《银江股份有限公司募集资金管理制度》的要求，银江股份对募集资金

的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。银江股份所有募集资金项

目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字

后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范

围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据

《募集资金三方监管协议》的规定，银江股份一次或 12 个月内累计从募集资金

专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额



 

的 5%之间确定）的，募集资金开户银行应当及时以传真方式通知海通证券，同

时提供专户的支出清单。 

(二) 截至 2011 年 12月 31日，银江股份募集资金专户存储情况如下： 

单位：元 

开户银行 银行账号 存储余额(元) 

中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182600190578 95,142.59 

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154800000801 6,451,304.86 

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行 95030158000000154 13,646,912.57 

杭州银行股份有限公司西城支行 74818100226111 12,832,755.20 

杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 201000067504005 156,600.37 

中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行 33001617835053007331 962,838.12 

合   计  34,145,553.71 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

单位：元 

项目 金额 

实际募集资金净额   362,220,000.00 

募集资金专用账户期初余额 180,582,292.46 

减：置换预先投入募集项目资金  

    直接投入募集项目资金   149,659,682.37 

加：利息收入扣除手续费净额 3,222,943.62 

募集资金专用账户年末余额 34,145,553.71 



 

募集资金使用情况对照表 

金额单位：人民币万元                            

募集资金总额 36,222.00 
本年度投入募集资金总额      14,965.97  

报告期内变更用途的募集资金总额 3,826.00 

累计变更用途的募集资金总额 3,826.00  
已累计投入募集资金总额 

                        

33,332.82   累计变更用途的募集资金总额比例 10.56%-  

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总

额(1) 

本年度投入金

额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投资进度

(%)(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现的效

益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目   

补充营运资金和扩大公司智能化系统工

程总包业务项目 
否 8,000.00 8,000.00 18.89 7,998.08 99.98% 2011.10.31 无法单独核算 是 否 

数字化医疗关键技术开发及产业化项目 否 4,000.00 4,000.00 1,390.42 2,724.48 68.11% 2011.10.31 -394.81 是 否 

城市智能交通全集成控制系统开发及产

业化项目 
否 3,500.00 3,500.00 1,648.03 2,929.36 83.70% 2011.10.31 2,116.66 是 否 

城市快速公交营运系统项目 否 1,502.00 1,502.00 506.78 824.81 54.91% 2011.10.31 -297.39 是 否 

承诺投资项目小计  17,002.00 17,002.00 3,564.12 14,476.73 — — 1,424.46 — — 

超募资金投向   

银江（北京）物联网技术有限公司建设

项目 
否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100.00% 2010.12.31 -107.41 否 否 

区域营销中心建设项目 是 8,640.00 4,814.00 1,777.52 4,373.29 90.85% 2010.12.31 4,958.53 是 否 



 

超募资金补充公司运营资金 否 5,040.00 5,040.00 1,258.29 5,116.76 101.52% 2012.3.31 无法单独核算 是 否 

智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购

项目 
是 4,540.00 8,366.00 8,366.04 8,366.04 100.00% 2012.3.31 146.07 是 否 

超募资金投向小计  19,220.00 19,220.00 11,401.85 18,856.09 — — 4,997.19 — — 

合计 — 36,222.00 36,222.00 14,965.97 33,332.82 — — 6,421.65 — — 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

1、 截至 2011 年 12 月 31 日，数字化医疗关键技术开发及产业化项目、城市智能交通全集成控制系统

开发及产业化项目、城市快速公交营运系统项目实际投入与原来承诺的进度相比略有推迟，主要是产

品基本开发完毕，后续还要根据用户需求增加功能并做个性化改进，尚需进一步投入；         

2、 城市快速公交营运系统项目本期实现的效益为负，主要系公交优先是缓解城市交通拥堵的重要手

段，但目前开通快速公交的城市较少且很多是采取 BT 模式建设，同时公司承接的项目较少；  

3、 数字化医疗关键技术开发及产业项目包含 7 个子系统，目前已全部开发完毕，其中移动医护系统、

输液管理系统、婴儿电子安全系统、移动社区服务系统 4 个子系统销售良好，达到预期，但资产管理

系统、供应链管理系统、药物配发管理系统销售收入较少，尚未达到预期；    

4、2011 年度，“银江（北京）物联网技术有限公司建设项目” 产生募投收入 106.98 万元，相应募投

成本为 92.08 万元，税金为 0.24 万元，分配的费用及资产减值损失为 124.33 万元，亏损 107.41 万元，

按股权比例计算归属于本公司股东的净利润-107.41 万元。由于公司产品研发过程中需要进行性能优

化，延缓了研发进度，故未能实现盈利。       

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元； 

2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，截止报告期末，投资进度 100%； 

3、投资区域营销中心建设项目 4,373.29 万元，截止报告期末，投资进度 90.85%； 



 

4、使用超募资金补充公司运营资金 5,116.75 万元，截止报告期末，投资进度 101.52%，募集资金投

入（5,116.75 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）76.76 万元，系募集资金的存款利

息； 

5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 8,366.00万元，截至报告日，公司已使用 8,366.04

万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公

司、上海济祥智能交通科技有限公司的并购和投资设立浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智

慧医疗集团有限公司、杭州银江智慧城市技术有限公司，投资进度 100.00%,募集资金投入（8,366.04

万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）0.04 万元，系募集资金的存款利息。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 减少营销中心建设项目投资 3,826.00 万元，增加并购投资 3,826.00 万元。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2011年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总计 3,414.56 万元，全部存放于募集资金账户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

 



 

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

利安达会计师事务所有限公司出具的“利安达专字【2012】第 1263 号”《年

度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为：银江股份管理层编制的《银江股份

有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所

上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

的规定，如实反映了银江股份 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，银江股份 2011 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《银江股

份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存

储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。银江股份编制的《银江股份有限公司关于年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》中关于银江股份 2011 年度募集资金存放与使用情

况的披露与实际情况相符。 

（以下无正文） 



 

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于银江股份有限公司 2011 年度募

集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人： 

   

肖磊  汪烽 

 

 

海通证券股份有限公司 

2012年 3月 27日 
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